



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2020

№ 4-Р

г. Шимановск

Об утверждении "Дорожной карты" по созданию новых мест дополнительного образования детей в 2020 году на базе МБОУ «Петрушинская СОШ»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10:

1. Утвердить "Дорожную карту» по созданию новых мест дополнительного образования детей (приложению № 1).
2. Назначить муниципальным координатором за создание новых мест дополнительного образования начальника МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района» Баранову Елену Геннадьевну.
3. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования (приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шимановского района Антропова Н.В.



С.П. Алипченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению главы
Шимановского района
от 23.01.2020 г. № 4-Р

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест в МБОУ «Петрушинская СОШ» для реализации дополнительных
общеразвивающих программ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2020 году
1.	Направлена заявка на участие в проекте «Создание новых мест дополнительного образования»	Включение в перечень создаваемых новых мест дополнительного образования детей в Амурской области	Сентябрь
2.	Назначение ответственного лица за создание новых мест дополнительного образования детей	Распоряжение главы Шимановского района.	Январь
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	Локальные акты рабочей группы Управления образования. МБОУ «Петрушинская СОШ».	Январь
4.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование по статьям расходов	Соглашение между Министерством образования и науки Амурской области и Муниципальным образованием Шимановский район.	Апрель
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования, товарные накладные, акты приемки работ	Май-август

	- объявление конкурсных закупочных процедур.		
6.	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки образовательной организации в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Готовность кабинета	Июнь-август
7.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Свидетельство о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий
8.	Организация набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах	Локальные акты общеобразовательной организации	Сентябрь
9.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года
10.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию мест дополнительного образования детей	По отдельному плану, в соответствии с Соглашением.	Апрель-декабрь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению главы
Шимановского района
от 23.01.2020 г. № 4-Р

Медиаплан
по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта «Создание новых мест дополнительного образования».	Социальные сети	Февраль	Стартовая информация об основном содержании и этапах реализации национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию новых мест дополнительного образования	Статьи, новости
2.	Презентация проекта в различных аудиториях (обучающиеся, педагоги, родители)	Социальные сети	Апрель - май	Подготовленные материалы	Статьи, новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Социальные сети	Апрель - ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов района в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте администрации Шимановского района, управления образованием, на сайтах общеобразовательных организаций района.	Новости, анонсы

4.	Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса площадки, фото- фиксация первоначального состояния помещения для последующего сравнения, публикация в СМИ	Статьи, новости
5.	Старт набора	Социальные сети	Сентябрь	Реклама на сайтах общеобразовательно й организации, администрации и управления образования района. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Статьи, новости
6.	Проведение ремонтных работ помещения в соответствии с брендбуком	Социальные сети	Июнь- август	Публикация в СМИ	Статьи, новости
7.	Торжественное открытие	Социальные сети	1 сентября	Глава администрации района, представители администрации, представители районного Совета народных депутатов принимают участие в торжественном открытии.	Новости, интервью
		Сетевые СМИ и интернет- ресурсы			Статьи, новости
8.	Поддержание интереса и общее информационное сопровождение	Социальные сети	Ноябрь- декабрь	Освещение работы центров.	Новости, интервью
		Сетевые СМИ и интернет- ресурсы			Статьи, новости