

**Исполнение дорожной карты реализации Программы антирисковых мер по направлению «Преодоление низкого уровня оснащения школы»**

**Август-сентябрь 2021 года**

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники	Исполнение
Обеспечить библиотечный фонд новыми учебниками в соответствии с планом школы на 2021- 2022 учебный год	Утверждение списка необходимых учебников, формирование заявки, заключение договора поставки	Апрель 2021 года	Директор	Учителя-предметники, Библиотек	Обеспечено на 100%
Провести текущий ремонт помещений МБОУ «Петрушинская СОШ»	Утверждение Плана ремонта, приобретение материалов, проведение ремонта	Май - июль 2021 года	Директор	Ответственные за кабинет, заведующий хозяйством	Ремонт проведен в соответствии с планом ремонта, вошли в региональную программу по благоустройству территории на сумму 2 млн. руб.: ремонт отмотки по периметру, асфальтирование площадки перед центральным входом, установка вазонов, арт-объектов.
Сменить тарифный план услуги интернет	Подача заявления о смене тарифного плана с увеличением скорости интернета	Апрель 2021	Директор	Директор	С 01 сентября 2021 года тариф – 20 Мбит/с, с 01 октября – 50 Мбит/с, подписано допсоглашение с Ростелеком
Приобрести в	Формирование	Апрель-	Директор	Директор	Комплекты

соответствии с ФГОС лабораторные комплекты для ОГЭ по физике, химии	заявки на приобретение комплектов, заключение договора поставки	май 2021			ГИА по физике и химии получены.
Приобрести ученическую мебель для учебных кабинетов	Формирование заявки, заключение договора поставки	Май 2021	Директор	Ответственные за кабинет, директор	Приобретен о 10 ученических столов для кабинета биологии, 2 ученических стола для кабинета начальных классов, поставки осуществлены в апреле – мае 2021 года.