АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
02.02. 2022 		                                                                           № 32/1 
г. Шимановск

	О реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»



В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» реализации Проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году», письмом Министерства образования и науки Амурской области от 16.12.2021 № 04-10000 «Информация об общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. [bookmark: _Hlk98990257]Утвердить муниципальный план мероприятий по сопровож -
дению реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный план) (приложение).
2. Руководителю МБОУ «Саскалинская СОШ» (Курако О.И.)
обеспечить реализацию проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»).
3. Назначить Черепанову В.В., ведущего специалиста сектора
информационно-аналитической работы МУ «Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района», муниципальным координатором реализации Проекта «500+» (далее – Муниципальный координатор).
4. Муниципальному координатору Черепановой В.В. довести
информацию о Муниципальном плане до сведения всех заинтересованных лиц
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.
[image: ]
Начальник Управления                      [image: ]                       Е.Г. Баранова                 


В.В. Черепанова
Приложение
к приказу МУ «Учреждение 
                                                                                          по образованию и работе 
                        с молодежью администрации                                                                                                                                Шимановского района»
                                                                                             от 02.02.2022 г.  №32/1


Муниципальный план 
мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

	п/п

	Описание действий
	Сроки
реализации

	Ответственный
исполнитель

	Муниципальный
показатель
реализации

	1
	Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

	февраль 2022 
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»
	Утвержден муниципальный план 
мероприятий по сопровождению реализации Проекта «500+»

	2
	Организация работы
муниципальных
методических объединений педагогических работников
по совершенствованию
технологий обучения
	март-декабрь 2022
	Руководители муниципальных объединений
	Протоколы заседаний муниципальных объединений

	3
	Проведение совещаний,
семинаров, встреч
с родительской, 
ученической,
педагогической
общественностью
	март-июнь, сентябрь-декабрь 2022
	Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

	Протоколы, освещение на сайте ОО и на странице ОО в разрешенной социальной сети

	4
	Посещение ШНОР
закрепленным куратором
	март 2022
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»
	Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети

	5
	Организация участия педагогов ШНОР в муниципальных методических 
 мероприятиях, 
	февраль-декабрь 2022
	Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

Муниципальный
координатор
проекта «500+»
	Аналитическая справка

Адресные рекомендации

	6
	Размещение в ИС МЭДК
документов ШНОР
	в течение всего периода участия
	Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

	Все
мероприятия
выполнены в сроки, определённые
федеральной
дорожной картой
Проекта «500+»

	7
	Создание на сайтах ШНОР и Управления по образованию специального раздела для освещения этапов работы над Проектом
	в течение всего периода участия
	Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

Муниципальный
координатор
проекта «500+»
	Систематическое
освещение этапов
работы над
Проектом 500+ в специальных разделах сайтов ШНОР и Управления по образованию

	8
	Адресная помощь через
организацию
консультационного
сопровождения со стороны
муниципальных методических сообществ учителей-
предметников, директоров,
педагогических работников
школ с высоким уровнем
качества образовательных
результатов (далее - школ-
партнеров) по вопросам
повышения качества
образования
	в течение всего периода участия
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»

Руководители муниципальных объединений

Руководители школ-партнеров

	Приказы, протоколы, аналитические справки по итогам проведения

	9
	Организация межмуниципального сетевого взаимодействия ШНОР с Центром образования естественно-научного профиля «Точка роста" на базе 
МОБУ Ушумунская СОШ 
	в течение всего периода участия
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»

Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

	Договор о сетевом взаимодействии

Освещение на сайте Управления по образованию и на странице в разрешенной социальной сети


	10
	Проведение совещания по
итогам 
всероссийских
проверочных работ, единого государственного экзамена.
	сентябрь 2022
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»

Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)

	Протокол совещания
Адресные рекомендации

	11
	Подведение итогов
реализации Проекта «500+» в муниципалитете
	декабрь 2022
	Муниципальный
координатор
проекта «500+»

[bookmark: _GoBack]Руководитель МБОУ «Саскалинская СОШ» (ШНОР)
	Формирование
предложений по
повышению 
качества
образования в план
на 2023 год
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